



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 350-01-000576/8/2015-01/ПЗ

Датум: 30.12.2019. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10 и 99/14) и члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Миодраг Поледица државни секретар, по решењу о преносу овлашћења број: 021-01-200/2016-02 од 26.06.2017. године доноси

ОДЛУКУ БРОЈ 5

о измени уговора о пружању Услуге израде идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад-Рума, Партија 3- Деоница 3- Петља „Каћ“- Петроварадин (петља „Аутопут Е-75“) км 0+000,00-км 6+900,00 „ПП-ДП 21“, Л=6,900,00 км, број 350-01-00576/2015-01/ ПЗ од 10. децембра 2015. године, јавна набавка број 24/2015 (Основни уговор)

- 1. Назив и адреса наручиоца:** Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, www.mgsi.gov.rs
- 2. Врста наручиоца:** орган државне управе
- 3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:** Услуге израде идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад-Рума, Партија 3- Деоница 3- Петља „Каћ“- Петроварадин (петља „Аутопут Е-75“) км 0+000,00-км 6+900,00 „ПП-ДП 21“, Л=6,900,00 км. Према општем речнику набавки: 71322000 – Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за нискоградњу.
- 4. Првобитна вредност Основног уговора за Партију 3** износи 19.940.000,00 динара без обрачунаог ПДВ-а, односно 23.928.000,00 динара са обрачунаним ПДВ-ом.
- 5. Вредност Основног уговора** након измене, остаје непромењена.
- 6. Измена се односи на члан 3. Анекса број 4 Основног уговора** којим се регулише рок за предају Идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад-Рума.

Предлог за измену одредби Анекса број 4 Основног уговора заведеног под бројем 350-01-00576/7/2015-01/ПЗ од 04.01.2019. године, у писаној форми, Пружалац услуга је поднео Наручиоцу дана 26.12.2019. године, заводни број Пружаоца услуге 20-10639, у којем је навео објективне разлоге за продужење рока за предају Идејног пројекта.

Објективни разлог за продужење рока за предају Идејног пројекта за брзу саобраћајницу Iв реда Нови Сад-Рума:

Након добијања извештаја Покрајинске ревизионе комисије на предату техничку документацију, потребно је време за отклањање примедби, усаглашавање са ревидентима и штампање финалне верзије техничке документације за шта је по ставу 3 члана 5. основног уговора предвиђено још 28 дана.

Студија о процени утицаја на животну средину ће бити предата Покрајинском секретаријату за животну средину у законском року и након њеног прегледа и отклањања евентуалних примедби, потребно је још доставити Секретаријату Решење Покрајинске ревизионе комисије, што је коначан услов за њихово прихватање Студије.

Имајући у виду напред наведене чињенице, неопходно је приступити измени Анекса број 4 Основног уговора, будући да је Пружалац услуге због неиспуњења обавеза Наручиоца, надлежних институција, односно објективних околности у смислу Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ”, број 31/93 и „Службени лист СЦГ”, број 1/03 – Уставна повеља) на које се није могло утицати, био спречен да изради Идејни пројекта или његове поједине делове.

Мења се члан 3. Анекса број 4 Основног уговора тако да гласи:

„Рок за предају Идејног пројекта је 9 (девет) месеци од дана закључења Анекса број 5 Основног уговора“.

Мења се члан 4. Анекса број 4 Основног уговора тако да гласи:

„ Пружалац услуге се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључивања Анекса број 5 преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 60 (шездесет) дана дужим од рока за извршење услуга из Анекса број 5, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив у корист Наручиоца, а у складу са чланом 1087. Закона о облигационим односима“.

Члан 16. Уговора у прелазним и завршним одредбама предвиђа да се овај Уговор може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.



ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Миодраг Поледица дипл.инж.саобр.