



Република Србија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-48/8/2018-02

Датум: 08.05.2019. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10 и 99/14) и члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Саша Стојановић, в.д. помоћника министарке, по решењу 021-01-197/1/2016-02 од дана 14.11.2016. године, доноси следећу

ОДЛУКУ БРОЈ 1

о измени уговора о пружању Услуге Пројектантског надзора над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763, Сектор Обреновац-Љиг, деоница Лајковац-Љиг, од км 53+138,91 до км 77+118,23, редни број ЈН 14/2018 (Основни уговор)

- 1. Назив и адреса наручиоца:** Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, www.mgsi.gov.rs
- 2. Врста наручиоца:** орган државне управе
- 3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:** Услуге Пројектантског надзора над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763, Сектор Обреновац-Љиг, деоница Лајковац-Љиг, од км 53+138,91 до км 77+118,23. Назив и ознака из општег речника набавки: Надзор пројеката и документације- 71248000.
- 3. Првобитна вредност Основног уговора** износи 2.250.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 2.700.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом.
- 4. Вредност Основног уговора** након измене, остаје непромењена.
- 5. Измена се односи на члан 4. Основног уговора којим се регулише рок трајања уговора о пружању Услуге Пројектантског надзора над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763, Сектор Обреновац-Љиг, деоница Лајковац-Љиг, од км 53+138,91 до км 77+118,23.**

Предлог за измену одредби Уговора о пружању Услуге Пројектантског надзора над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763, Сектор Обреновац-Љиг, деоница Лајковац-Љиг, од км 53+138,91 до км 77+118,23, број 404-02-48/6/2018-02 од 26.04.2018. године у писаној форми, Пружалац услуга је поднео Наручиоцу дана 25.04.2019. године, заводни број Пружаоца услуге 20-3205, у којем је навео објективне разлоге за продужење рока трајања уговора.

Објективни разлог за продужење рока трајања Уговора о пружању Услуге Пројектантског надзора над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763, Сектор Обреновац-Љиг, деоница Лајковац-Љиг, од км 53+138,91 до км 77+118,23 је што радови на извођењу предметне деонице пута нису окончани од стране извођача радова, а услуге Пројектантског надзора су услуге које морају пратити радове све до добијања позитивног решења Комисије за технички преглед. Наведени разлози се нису могли предвидети

приликом закључења уговора и представљају околност на коју Институт за путеве, као вршилац услуге пројектантског надзора није могао утицати.

Мења се члан 4. Основног уговора тако да гласи:

„Рок трајања уговора је 6 месеци од дана закључења Анекса број 1 Основног уговора.“

Мења се члан 9. Основног уговора тако да гласи:

„Извршилац је обавезан да Наручиоцу, у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења Анекса број 1, достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 60 (шездесет) дана дужим од рока за извршење услуге из Анекса број 1, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив у корист Наручиоца, а у складу са чланом 1087. Закона о облигационим односима.

У случају продужења рока важења банкарске гаранције за добро извршење посла, износ те гаранције се не може смањити.“

Мења се члан 11. Основног уговора тако да гласи:

„Извршилац се обавезује да, у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења Анекса број 1, Наручиоцу достави оригинал или оверену копију полисе осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој страни, односно трећем лицу, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС”, број 40/15).

Наручилац ће активирати полису осигурања од професионалне одговорности услед штете која настане као последица обављања професионалне активности Извршиоца.

Уколико услед неисправности техничких решења и рачунске тачности и потпуности техничке документације Наручилац претрпи штету током извођења радова, Извршилац је дужан да надокнади исту Наручиоцу.“

Брише се члан 23. Основног уговора.

Члан 20. Основног уговора у прелазним и завршним одредбама предвиђа да се овај Уговор може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

Прилог: Предлог за измену уговора
Института за путеве ад Београд, број 20-
3024 од 25.04.2019. године.

В.Д. ПОМОЋНИКА МИНИСТАРКЕ

Саша Стојановић

