



Република Србија
**МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

Број: 404-02-112/14/2017-02

Датум: 22.11.2018. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10 и 99/14) и члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), по Решењу о преносу овлашћења бр. 031-01-40/2017-02 од 07.07.2017. године, државни секретар Миодраг Поледица доноси:

О Д Л У К У број 1

о измени Уговора о вршењу услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, закључен са Привредним друштвом Саобраћајни Институт ЦИП д.о.о., ул. Немањина бр. 6/4, Београд, матични број 07451342, ПИБ 100003172, број 404-02-112/13/2017-02 од 27.12.2018. године (Основни уговор), ЈН 27/2017

Назив и адреса наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, 11000 Београд, www.mgsi.gov.rs.

Врста наручиоца: Орган државне управе.

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Вршење услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево. Назив и ознака из општег речника набавки: Услуге надзора на градилишту - 71521000.

Првобитна вредност Основног уговора износи:

- 11.080.000,00 динара без ПДВ-а, односно 13.296.000,00 динара са ПДВ-ом за вршење услуге стручног надзора и
- 280.000,00 динара без ПДВ-а, односно 336.000,00 динара са ПДВ-ом за координатора за безбедност и здравље на раду.

Вредност Основног уговора након измене, остаје непромењена.

Измена Основног уговора односи се на продужење рока за извршење услуге стручног надзора из члана 5., достављање банкарских гаранција и полиса осигурања из члана 14. и члана 15. Основног уговора.

Објективни разлози за измену уговора:

Дана 21.11.2018. године, Пружалац услуге, Привредно друштво Саобраћајни Институт ЦИП д.о.о. у складу са чланом 9. Основног уговора, благовремено се обратио Наручиоцу са Захтевом за продужење рока за извршење услуге стручног надзора из члана 5. Основног уговора, заводни број 753-94/17 од 21.11.2018. године (у даљем тексту: Захтев).

Пружилац услуге је навео да је упутио Захтев у коме је изнео разлоге немогућности извршења уговора у предвиђеном року због потребе извођења додатних радова на изградњи јавне железничке пруге од пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза.

Из наведених разлога, Пружилац услуге је упутио Захтев да се продужи рок пружања услуге стручног надзора до 27.12.2018. године.

Имајући у виду наведено, потребно је закључити Анекс 1. којим се мења члан 5., члан 14. и члан 15. Основног уговора тако што се Пружилац услуге обавезује да услугу стручног надзора изврши до завршетка извођења радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза, а најдуже до 27.12.2018. године.

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву.



ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Миодраг Полеђица дипл.инж.саоб.