



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-16/7/2020-02
Датум: 31.03.2020. године
Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10 и 99/14) и члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), в.д. помоћника министарке Др Вељко Ковачевић по Решењу о преносу овлашћења број 021-01-209/2016-02 од 03.10.2016. године, доноси следећу

ОДЛУКУ БРОЈ 1

о измени уговора о набавци и уградњи столарије за Лучку капетанију Нови Сад, редни број ЈН 09/2020, број: 404-02-16/5/2020-02 од 22.02.2020. године (Основни уговор)

ОДЛУКОМ БРОЈ 1 мења се члан 6. Основног уговора којим се регулише рок испоруке и уградње столарије у Лучкој капетанији Нови Сад.

- 1. Назив и адреса наручиоца:** Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, www.mgsi.gov.rs
- 2. Врста наручиоца:** орган државне управе
- 3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:** Набавка и уградња столарије за Лучку капетанију Нови Сад, назив и ознака из општег речника набавке: 44221000 - Прозори, врата и сродни артикли.
- 4. Првобитна вредност Основног уговора** износи 1.440.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.728.000,00 са ПДВ-ом.
- 5. Вредност Основног уговора** након измене остаје непромењена.
- 6. Измена се односи на члан 6. Основног уговора** којим се регулише рок испоруке и уградње столарије у Лучкој капетанији Нови Сад.

Предлог за измену одредби Основног уговора, у електронској форми, Добављач је поднео Наручиоцу дана 30.03.2020. године, заводни број Добављача под бројем 36-20 од 30.03.2020. године, у којем је навео објективне разлоге за продужење рока испоруке и уградње столарије у Лучкој капетанији Нови Сад.

Као Објективни разлог за продужење рока испоруке и уградње столарије у Лучкој капетанији Нови Сад, Добављач је навео Одлуку о проглашењу ванредног стања "Службени гласник РС", број 29 од 15. марта 2020, услед чега је настала немогућност набавке репроматеријал и организација производње.

Наведено представља објективну околност, независну од воље уговорних страна, те су се стекли услови за продужење уговореног рока у циљу испуњења Основног уговора у целости.

Члан 15. Основног уговора предвиђа да Наручилац може дозволити измене током трајања уговора, на основу образложеног писаног захтева Додављача, из разлога на које Додављач није могао утицати, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

С обзиром на наведено, мења се члан 6. Основног уговора, тако да сада гласи:

„Додављач има обавезу да испоручи и угради столарију у Лучкој капетанији Нови Сад до 08.06.2020.године.“

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву.



В.Д. ПОМОЋНИКА МИНИСТАРКЕ

Др Вељко Ковачевић