



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 350-01-00576/2015-01/П.1

Датум: 21.11.2019. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15), државни секретар Миодраг Поледица, по решењу о преносу овлашћења број: 021-01-200/2016-02 од 26.06.2017. године доноси

ОДЛУК У БРОЈ 6

о измени Уговора за израду идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад-Рума,
ПАРТИЈА 1 - Деоница 1.

-Петља „Аутопут Е-75“ – Парагово км 6+900,00 - км 17+445,00 "ПП-ДП21" (км 9+240,00 "ГП-ДП21"), Л = 10,545 км са планираном трасом државног пута ПА-100 од Жежељевог моста до петље „Аутопут Е-75“, км 0+698,11 - км 3+877,04 "ГП-ОП" (осовина "Жежељ") Л = 3,179 км, број 350-01-00576/2015-01/П.1 од 10. децембра 2015. године (у даљем тексту: Основни уговор)

1. Назив и адреса наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, www.mgsi.gov.rs.

2. Врста наручиоца: орган државне управе.

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Израда идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад – Рума, партија 1 - деоница 1 - Петља „Аутопут Е-75“ – Парагово км 6+900,00 - км 17+445,00 "ПП-ДП21" (км 9+240,00 "ГП-ДП21"), Л = 10,545 км са планираном трасом државног пута ПА-100 од Жежељевог моста до петље „Аутопут Е-75“, км 0+698,11 - км 3+877,04 "ГП-ОП" (осовина "Жежељ") Л = 3,179 км. Назив и ознака из општег речника набавки: 71322000 – Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за нискоградњу.

4. Вредност уговора је 19.920.000,00 динара без ПДВ, односно 23.904.000,00 динара са ПДВ.

5. Вредност уговора након измене је непромењена.

Измена уговора односи се на члан 1. и члан 2. Анекса број 5 Основног уговора којим се регулише рок за предају Идејног пројекта и средства финансијског обезбеђења.

Предлог за измену одредби Анекса број 5 Основног уговора, број 404-02-00576/2015-01/П.1 од 31.05.2019. године у писаној форми, Пружалац услуга је поднео Наручиоцу дана 20.11.2019. године, заводни број Пружаоца услуге 20-9361, у којем је навео објективне разлоге за продужење рока трајања уговора.

6. Објективни разлози за измену Анекса број 5:

-Извршилац је предао урађену техничку документацију Покрајинској ревизионој комисији и у току је усаглашавање пројекта са Ревизионом комисијом и одговарање на достављене примедбе на предату техничку документацију,

-Након добијања извештаја Покрајинске ревизионе комисије о прихватању техничке документације потребно је време за штампање финалне верзије техничке документације,
-Студија о процени животне средине је предата Покрајинском секретаријату за животну средину у законском року, и након њеног прегледа и отклањања евентуалних примедби, потребно је још доставити Покрајинском секретаријату за животну средину и Решење Покрајинске ревизионе комисије, што је коначан услов за њихово прихватање Студије.

Имајући у виду све наведене чињенице које указују на постојање објективних околности прихвата се Предлог Извршиоца за измену Анекса број 5 и у складу са тим мењају се следећи чланови: члан 1. којим се регулише рок и члан 2. Анекса број 5 којим се регулишу средства финансијског обезбеђења.

Члан 1. Анекса број 5 Основног уговора мења се и сада гласи:

„Рок за предају Идејног пројекта је **6 (шест) месеци** од дана закључења Анекса број 6. Основног уговора.“

Члан 2. Анекса број 5 Основног уговора мења се и сада гласи:

„Извршилац је дужан да Наручиоцу достави:

- у тренутку закључења овог Анекса 6, а најкасније у року од 14 дана од дана закључења Анекса 6, **банкарску гаранцију за добро извршење посла**, издату у висини од 10% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а, **са роком важности 60 дана дужим од рока за извршење услуге**. Гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, и сви елементи гаранција морају бити у потпуности усаглашени са конкурсном документацијом и овим Анексом 6. Извршилац може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити. Наручилац ће уновчити поднету гаранцију уколико понуђач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци и припадајућем анексу.“

Одредбом члана 16. Основног уговора, у прелазним и завршним одредбама, прописано је да се овај Уговор, може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву.

**ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР**
Миодраг Поледица, дипл. инж. саобр.