



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-48/13/2018-02

Датум: 27.11.2019. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10 и 99/14) и члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Миодраг Поледица, државни секретар, по решењу о преносу овлашћења бр. 031 01 40/2017 02 од 07.07.2017. године, доноси следећу

ОДЛУКУ БРОЈ 2

о измени уговора о пружању Услуге Пројектантског надзора над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763, Сектор Обреновац-Љиг, деоница Лајковац-Љиг, од км 53+138,91 до км 77+118,23, број 404-02-48/12/2018-02 од 29.05.2019. године, редни број ЈН 14/2018 (Основни уговор)

- 1. Назив и адреса наручиоца:** Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, www.mgsi.gov.rs
- 2. Врста наручиоца:** орган државне управе
- 3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:** Услуге Пројектантског надзора над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763, Сектор Обреновац-Љиг, деоница Лајковац-Љиг, од км 53+138,91 до км 77+118,23. Назив и ознака из општег речника набавки: Надзор пројеката и документације- 71248000.
- 3. Првобитна вредност Основног уговора** износи 2.250.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 2.700.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом.
- 4. Вредност Основног уговора** након измене, остаје непромењена.
- 5. Измена се односи** на члан 3. Анекса број 1 Основног уговора којим се регулише рок трајања Основног уговора.

Предлог за измену одредби Основног уговора, број 404-02-48/6/2018-02 од 26.04.2018. године и Анекса број 1 Основног уговора број 404-02- 48/12/2018-02 од 29.05.2019. године у писаној форми. Извршилац је поднео Наручиоцу дана 26.11.2019. године, заводни број Извршиоца 10-9524, у којем је навео објективне разлоге за продужење рока трајања уговора.

Објективни разлог за продужење рока трајања Основног уговора и Анекса број 1 Основног уговора је што још увек није добијен позитиван извештај Комисије за технички преглед објеката. Наведени разлози се нису могли предвидети приликом закључења уговора и представљају околност на коју Институт за путеве, као вршилац услуге пројектантског надзора није могао утицати.

Имајући у виду све наведене чињенице које указују на постојање објективних околности прихвата се Предлог Извршиоца за измену Анекса број 1. и у складу са тим мењају се следећи чланови: члан 3. којим се регулише рок, члан 4. и члан 5. Анекса број 1. којим се регулишу средства финансијског обезбеђења.

Мења се члан 3. Анекса број 1. тако да гласи:

„Рок трајања уговора је 6 месеци од дана закључења Анекса број 2 Основног уговора.“

Мења се члан 4. Анекса број 1. тако да гласи:

„Извршилац је обавезан да Наручиоцу, у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења Анекса број 2, достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 60 (шездесет) дана дужим од рока за извршење услуге из Анекса број 2, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив у корист Наручиоца, а у складу са чланом 1087. Закона о облигационим односима.

У случају продужења рока важења банкарске гаранције за добро извршење посла, износ те гаранције се не може смањити.“

Мења се члан 5. Анекса број 1. тако да гласи:

„Извршилац се обавезује да, у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења Анекса број 2, Наручиоцу достави оригинал или оверену копију полисе осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој страни, односно трећем лицу, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС”, број 40/15).

Наручилац ће активирати полису осигурања од професионалне одговорности услед штете која настане као последица обављања професионалне активности Извршиоца.

Уколико услед неисправности техничких решења и рачунске тачности и потпуности техничке документације Наручилац претрпи штету током извођења радова, Извршилац је дужан да надокнади исту Наручиоцу.“

Члан 20. Основног уговора у прелазним и завршним одредбама предвиђа да се овај Уговор може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.


ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Миодраг Поледица, дипл. инж. саобр.