



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-167/12/2018-02

Датум: 12.12.2019. године

Немањина 22-26, Београд

Па основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10 и 99/14) и члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), мр Ђорђе Милић, помоћник министарке, по Решењу број: 031-01-18/2018-02 од 29.06.2018. године, доноси следећу

### ОДЛУКУ БРОЈ 1

о измени уговора о пружању Услуге израде Просторног плана подручја посебне намене Националног фудбалског стадиона, број 404-02-167/9/2018-02 од 14.12.2018. године, редни број јн 54/2018 (Основни уговор)

**Назив и адреса наручиоца:** Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, [www.mgsi.gov.rs](http://www.mgsi.gov.rs)

**Врста наручиоца:** орган државне управе

**Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:** Услуге израде Просторног плана подручја посебне намене Националног фудбалског стадиона. Назив и ознака из општег речника набавки: Услуге просторног планирања-71410000.

**Првобитна вредност Основног уговора** износи 19.646.752,96 динара без ПДВ-а, односно 23.576.103,55 динара са ПДВ-ом.

**Вредност Основног уговора** након измене, остаје непромењена.

Измена се односи на члан 13. Основног уговора којим се регулише рок трајања Уговора.

Наручилац је дана 02.12.2019. године констатовао да постоје објективни разлози за измену одредби Основног уговора број 404-02-167/9/2018-02 закљученог дана 14.12.2018. године на које Пружалац услуге није могао утицати и упутио захтев за сагласност Пружаоцу услуге за измену рока трајања уговора дефинисаног у члану 13. Основног уговора. Пружалац услуге се дана 12.12.2019. године сагласио са предлогом Наручиоца да се Основни уговор измени у делу који се односи на рок трајања Уговора.

Објективни разлог за продужење рока трајања Основног уговора је што Наручилац, није био у могућности да Пружаоцу услуга до предвиђеног рока достави просторно-програмско решење — студију, која ће дефинисати капацитете и ниво опремљености комплекса. Пружалац услуга није био у могућности да припреми одговарајуће решење које би било интегрисано у Нацрт Просторног плана. Наиме Влада је формирала Радну групу за праћење

реализације пројекта „Изградња Националног фудбалског стадиона, са пратећим садржајима“ (Одлука 05 Број: 02-6229/2019 од 21. јуна 2019. године, у даљем тексту: Радна група). Радна група је одржала 4 седнице и о томе известила Владу. У јуну 2019. године је потврђен пројектни задатак за израду Идејног пројекта. На основу расположиве техничке документације било је могуће да се заврши рани јавни увид и да се прибаве услови ималаца јавних овлашћења за израду Просторног плана. Канцеларија за јавна улагања је у августу 2019. расписала јавну набавку за избор пројектанта за израду идејног пројекта. Овај документ представља просторно-програмску основу, и без овог документа није могуће урадити нацрт Просторног плана. У том смислу, израда нацрта Просторног плана биће могућа по завршетку радне верзије идејног пројекта, односно у току 2020. године.

Имајући у виду наведене чињенице које указују на постојање објективних околности за измену Основног уговора, мењају се следећи чланови: члан 4. којим се регулишу средства финансијског обезбеђења и члан 13 којим се регулише рок трајања Уговора

Мења се члан 4. Основног уговора, тако да гласи:

**„Пружалац услуге је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана закључења Анекса број 1, достави Наручиоцу:**

**Бланко соло меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10 % вредности уговора без ПДВ-а, оверену, потписану од стране овлашћеног лица и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном ("Сл. лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и "Сл. гласник РС", бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - др. закон, 31/2011 и 139/2014 - др. закон) и Одлуком о ближним условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011 и 80/2015), са роком важења који је 30 дана дужи од истека рока важности Анекса број 1.**

- Менично овлашћење да се меница у износу од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а, без сагласности Пружаоца услуге може поднети на наплату, у случају неизвршења обавеза из уговора.

- Потврду о регистрацији менице.

- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат Пружаоца услуге, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења Анекса број 1.

- Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

- У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

- Након истека рока, Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев Пружаоца услуге.

- Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Пружалац услуге не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором и понудом Пружаоца услуге..

Уколико Пружалац услуге не достави тражено средство обезбеђења, Анекса број 1 се раскида.

Мења се члан 13. Основног уговора тако да гласи:

**„Уговор се закључује на период до 14.12.2020. године.“**

Члан 14. Основног уговора предвиђа да се овај Уговор може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

**ПОМОЋНИК МИНИСТАРКЕ**



мр Горђе Милић