



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 350-01-00576/2015-01/П.1

Датум: 25.05.2020. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15), државни секретар Миодраг Поледица, по решењу о преносу овлашћења број: 021-01-200/2016-02 од 26.06.2017. године доноси

ОДЛУКУ БРОЈ 7

о измени Уговора за израду идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад-Рума,
ПАРТИЈА 1 - Деоница 1.

-Петља „Аутопут Е-75“ – Парагово км 6+900,00 - км 17+445,00 "ПП-ДП21" (км 9+240,00 "ГП-ДП21"), Л = 10,545 км са планираном трасом државног пута ПА-100 од Жежељевог моста до петље „Аутопут Е-75“, км 0+698,11 - км 3+877,04 "ГП-ОП" (осовина "Жежељ") Л = 3,179 км, број 350-01-00576/2015-01/П.1 од 10. децембра 2015. године (у даљем тексту: Основни уговор)

ОДЛУКОМ БРОЈ 7 мења се члан 1. Анекса број 6 Основног уговора којим се регулише рок за завршетак израде Идејног пројекта и члан 2. Анекса број 6 Основног уговора којим су дефинисана средства обезбеђења

- 1. Назив и адреса наручиоца:** Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, www.mgsi.gov.rs.
- 2. Врста наручиоца:** орган државне управе.
- 3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:** Израда идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад – Рума, партија 1 - деоница 1 - Петља „Аутопут Е-75“ – Парагово км 6+900,00 - км 17+445,00 "ПП-ДП21" (км 9+240,00 "ГП-ДП21"), Л = 10,545 км са планираном трасом државног пута ПА-100 од Жежељевог моста до петље „Аутопут Е-75“, км 0+698,11 - км 3+877,04 "ГП-ОП" (осовина "Жежељ") Л = 3,179 км. Назив и ознака из општег речника набавки: 71322000 – Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за нискоградњу.
- 4. Вредност уговора** је 19.920.000,00 динара без ПДВ, односно 23.904.000,00 динара са ПДВ.
- 5. Вредност уговора након измене** је непромењена.

Измена уговора односи се на члан 1. и члан 2. Анекса број 6 Основног уговора којим се регулише рок за завршетак израде Идејног пројекта и средства финансијског обезбеђења.

Предлог за измену одредби Анекса број 6 Основног уговора, број 404-02-00576/2015-01/П.1 од 29.01.2019. године у писаној форми, Извршилац је поднео Наручиоцу дана 20.05.2020. године, заводни број Извршиоца 10-4287, у којем је навео објективне разлоге за продужење рока трајања уговора.

6. Објективни разлози за измену Анекса број 6: Извршилац је предао Наручиоцу - Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Инвеститору - Јавном

предузећу „Путеви Србије” Идејни пројекат у предвиђеном року, имајући у виду расположиву планску документацију. У току је усаглашавање и отклањање примедби Покрајинске ревизионе комисије. Тек након добијеног позитивног извештаја Покрајинске ревизионе комисије може се штампати пројектна документација и предати Студија о процени утицаја на животну средину на преглед и прихватање од стране надлежног органа.

Наведено представља објективну околност, независну од воље уговорних страна, те су се стекли услови за продужење уговореног рока у циљу испуњења основног уговора у целости.

Чланом 16. Основног уговора предвиђено је да се уговор може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. Такође Пружалац услуге има право да захтева продужење рока за израду пројектне документације када је због неиспуњења обавеза Наручиоца, надлежних институција, односно објективних околности у смислу Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ”, број 31/93 и „Службени лист СЦГ”, број 1/03 – Уставна повеља) на које се није могло утицати, био спречен да изради пројектну документацију или њене поједине делове.

С обзиром на наведено мења се члан 1. Анекса број 6 Основног уговора, тако да сада гласи:

„Рок за завршетак израде Идејног пројекта је **9 (девет) месеци** од дана закључења Анекса број 7. Основног уговора.“

Мења се члан 2. Анекса број 6 Основног уговора, тако да сада гласи:

„Извршилац је дужан да Наручиоцу достави:

- у тренутку закључења овог Анекса 7, а најкасније у року од 15 дана од дана закључења Анекса 7, **банкарску гаранцију за добро извршење посла**, издату у висини од 10% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а, **са роком важности 60 дана дужим од рока за извршење услуге**. Гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, и сви елементи гаранција морају бити у потпуности усаглашени са конкурсном документацијом и овим Анексом 7. Извршилац може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити. Наручилац ће уновчити поднету гаранцију уколико понуђач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци и припадајућем анексу.“

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Миодраг Полеђица, дипл. инж. саобр.

