



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 350-01-00576/2015-01/П.1

Датум: 19.04.2019. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15), државни секретар Миодраг Поледица, по решењу о преносу овлашћења број: 021-01-200/2016-02 од 26.06.2017. године доноси

О Д Л У К У

о измени Уговора за израду идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад-Рума,
ПАРТИЈА 1 - Деоница 1.

-Петља „Аутопут Е-75“ – Парагово км 6+900,00 - км 17+445,00 "ПП-ДП21" (км 9+240,00 "ПП-ДП21"), Л = 10,545 км са планираном трасом државног пута IIА-100 од Жежељевог моста до петље „Аутопут Е-75“, км 0+698,11 - км 3+877,04 "ПП-ОП" (осовина "Жежељ") Л = 3,179 км, број 350-01-00576/2015-01/П.1 од 10. децембра 2015. године (у даљем тексту: Основни уговор)

1. Назив и адреса наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, www.mgsi.gov.rs.

2. Врста наручиоца: орган државне управе.

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Врста предмета јавне набавке су услуге: Израда идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад – Рума. Предмет јавне набавке бр. 24/2015 су услуге – Израда идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад-Рума.; 71322000 – Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за нискоградњу).

4. Процењена вредност јавне набавке за Деоницу 1. - Административно подручје Града Новог Сада (Парагово- петља Марија Снежна - планирана петља за Е75- планирани део ДП 100 – Жежељев мост) - 29.000.000 без ПДВ-а, односно 34.800.000,00 са ПДВ-ом;

5. Вредност уговора је 19.920.000,00 динара без ПДВ, односно 23.904.000,00 динара са ПДВ.

Вредност уговора након измене је непромењена.

6. Објективни разлози за измену Анекса 4. од 20.06.2018. године:

Извирилац услуге, Институт за путеве ад, Београд, благовремено, се обратио министарству са предлогом за измену Основног уговора.

Институт за путеве АД Београд, као носилац посла пројектовања Идејног пројекта брзе саобраћајнице Нови Сад - Рума, Партија 1: Петља "Аутопут Е-75 – Парагово, км 6+900-17+445, Жежељев мост- Аутопут Е-75, км 0+698, 11-3+877,04, по уговору бр. 350-01-

00576/2015-01 П.1 од 10.12.2015.године који је заведен у Институту за путеве АД Београд под бр. 10-10213 дана 10.12.2015. као и анексима: Анекс 1 од 22.07.2016, Анекс 2 од 12.12.2016. и Анекс 3 од 06.12.2017.године и Анекс 4 од 20.06.2018. године , предао је Наручиоцу – Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Инвеститору - Јавном предузећу „Путеви Србије“ Идејни пројекат у предвиђеном року, имајући у виду расположиву планску документацију.

Локацијски услови бр.143-353-169/2017 издати дана 03.01.2018. године су истекли . Наиме, због недоношења одлуке о снижењу високог притиска на средњи магистралног гасовода, дошло је до истека временског периода на који се ови услови издају (годину дана).Нови захтев за издавање локацијских услова ЦЕОП у поднет је 19.02.2019.године, под бројем ROP-PSUGZ-36052-LOC-3/2019 , са до данашњег дана исти још нису издати.

Имајући у виду све наведене чињенице које указују на постојање објективних околности прихвата се Предлог Извршиоца за измену Анекса 4 и у складу са тим мењају се следећи чланови: члан 3. којим се регулише рок и члан 4. Анекса 4 којим се регулишу средства финансијског обезбеђења.

Члан 3. став 1. Анекса 4 Основног уговора мења се и сада гласи:

„Рок за предају Идејног пројекта је **6 (шест) месеци** од дана закључења Анекса 5. Основног уговора.“

Члан 4. Анекса 4 Основног уговора мења се и сада гласи:

Извршилац је дужан да Наручиоцу достави:

- у тренутку закључења овог Анекса 5, а најкасније у року од 14 дана од дана закључења Анекса 5, **банкарску гаранцију за добро извршење посла**, издату у висини од 10% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а, **са роком важности 365 дана од дана потписивања овог Анекса (Анекс 5)**. Гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, и сви елементи гаранција морају бити у потпуности усаглашени са конкурсном документацијом и овим Анексом 5. Извршилац може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити. Наручилац ће уновчити поднету гаранцију уколико понуђач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци и припадајућем анексу.

Одредбом члана 16. Основног уговора, у прелазним и завршним одредбама, прописано је да се овај Уговор, може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву.

Прилог: Предлог за измену уговора Института за путеве ад Београд, број 10-3024 од 19.04.2019. године.



ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Миодраг Поледица, дипл. инж. саоб.